

**План подготовки и проведения работ по самообследованию
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы
"Детская музыкальная школа № 92"**

№ п/ п	Мероприятия	Сроки	Ответственны е
I. Планирование и подготовка работ по самообследованию			
1.	Проведение рабочего совещания с педагогами по вопросам закрепления ответственных за сбор и обобщение (анализ) информации по отдельным направлениям самообследования, формирования пакета диагностического инструментария для проведения самообследования и принятия рабочих форм представления информации	до 25.01. 2021	Ионов В.В. директор школы
2.	Проведение совещания с коллективом ОУ по вопросу проведения самообследования; информирование членов коллектива о нормативной основе, целях, сроках и процедуре самообследования	до 29.01. 2021	Ионов В.В. директор школы
3.	Проведение установочного совещания с членами комиссии по механизму сбора и рабочим формам представления информации по отдельным направлениям самообследования	до 05.02. 2021	Ионов В.В. директор школы
II. Организация и проведение самообследования			
4.	Сбор информации (фактического материала) для проведения анализа (в том числе при необходимости, подготовка запросов)	до 20.02. 2021	Члены комиссии
III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета			
5.	Статистическая обработка, сравнительный анализ и обобщение полученной информации по отдельным направлениям самообследования	С 21.02.21 по 05.03.21	Члены комиссии

6.	Свод и подготовка проекта отчета по итогам самообследования	До 15.03.21	Члены комиссии
7.	Обсуждение предварительных итогов самообследования на совещании при директоре, разработка проекта комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности общеобразовательной организации	До 21.03.21	Ионов В.В. директор школы
IV. Рассмотрение отчета Советом учреждения			
8.	Рассмотрение отчета педагогическим Советом учреждения, принятие комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности организации	22.03.21	Ионов В.В. директор школы
V. Подготовка проекта и размещение на официальном сайте школы			
9.	Корректировка проекта отчета по итогам самообследования с учетом результатов рассмотрения на заседании Совета ОУ, подготовка итоговой версии отчета	До 26.03.21	Ионов В.В. директор школы
10	Подписание отчета директором и утверждение приказом комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ; принятие управленческих решений по кадровому составу организации (о поощрении, дисциплинарном взыскании, необходимости повышения квалификации, внесении изменений в должностные инструкции и т.д.)	До 29.03.21	Ионов В.В. директор школы
11	Размещение отчета по итогам самообследования на официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	До 05.04.21	Ионов В.В. директор школы
12	Проведение мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ (в том числе в форме	В период с 06.04.21 по 31.05.21	Ионов В.В. директор школы

	совещания при директоре, собеседований и др.)		
13	Контроль реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ	Текущий контроль в период с 1 сентября по 31 декабря	Ионов В.В. директор школы